

議案第78号

あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和2年7月28日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約について、新たに仮設道路及び出入口を設置するため、契約を変更する必要がある。

あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約の目的 あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約の変更
- 2 変更前契約額 177,320,000円
- 3 増減額 増 6,958,600円
- 4 変更後契約額 184,278,600円
- 5 契約変更理由 標記工事については、河川占用区域である既存の出入口を使用して施工する予定であったが、東京都が施工する秋川防災工事の工期延長により、当該出入口を使用することができなくなり、本市の工事施工に支障が出ることから、新たに仮設道路及び出入口を設置して対応する。