資料５-１

あきる野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

業務区分								令和6年度											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		○	○				○	○				○		○	○			○	
子育て支援等に関する調査	調査準備																		
	調査実施																		
	調査集計・結果取りまとめ																		
計画策定	調査結果分析																		
	現行計画の評価、課題整理																		
	関係各課ヒアリング																		
	施策の内容、量の見込等算出																		
	計画骨子案の提示																		
	計画素案の作成																		
	計画素案の確定																		
	議会への説明															○			
	パブリックコメント実施																		
	計画素案からの校正																		
	計画最終案提示																		
	計画策定																		☆