
武蔵引田駅北口土地区画整理事業 事業計画（第１回変更）の概要 
 
<変更理由> 

 換地設計に伴い区画道路等の変更を行なう。 
 過年度実績及び残事業を考慮し、年度別歳入歳出資金計画表の変更を行なう。 
 
第１ 土地区画整理事業の名称等 
○土地区画整理事業の名称 
 秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業  
 
○施行者の名称  
 あきる野市 
 
第２ 施行地区  
○施行地区の区域 

あきる野市引田字阿岐野、字櫻ノ岡及び伊奈字引田ノ上の各一部 

 
第３ 設計の概要 
○土地区画整理事業の目的 

住・商・工・農のバランスの取れた利便性の高い複合型市街地への転換を図る。 
○設計の方針 
・土地利用計画 

良好な住環境を確保できる低層低密の住宅地を中心に、主要道路の沿道利用に配慮した土地利用
を図り生活利便施設を誘導するとともに、産業誘致のための業務地や、駅の利便性向上等に資す
る商業地を配置する。 

・公共施設計画 
地区内に、幹線道路、区画道路、特殊道路を配置し、適正な交通分担を図る。 
住居系エリアに公園を整備する。 

○整理施行前後の地積 

・土地の種目別施行前後対照表 

種 目 
施 行 前 施 行 後 

地 積 割 合 地 積 割 合 

公共用地 14,034 ㎡ 7.2 ％ 53,017 ㎡ 27.2 ％ 

宅  地 179,267 ㎡ 92.0 ％ 128,830 ㎡ 66.1 ％ 

保 留 地 －   －   13,000 ㎡ 6.7 ％ 

測 量 増 1,546 ㎡ 0.8 ％ 0 ㎡ 0.0 ％ 

合  計 194,847 ㎡ 100.0 ％ 194,847 ㎡ 100.0 ％ 

・減歩率計算表 

減歩率 
公共減歩率 公共保留地合算減歩率 

約 22 % 約 29 ％ 

 

○公共施設整備改善の方針 
・都市計画街路の整備 

秋多都市計画道路３・４・１３号引田平井線 幅員 18～25.7ｍ 
秋多都市計画道路３・４・１８号武蔵引田駅北口線 幅員１６ｍ 

・区画街路の整備            
区画街路 幅員６～１２ｍ      

・特殊道路の整備 
  歩行者専用道路 幅員４ｍ 
 
 

 
 
 
・公園の整備               

街区公園 ３箇所 合計 6,000 ㎡     
・水路及び排水施設の整備 
  地区全域を対象に雨水浸透施設を整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４ 事業施行期間 

○事業計画決定の公告の日から 
 平成３８年３月３１日まで 
 
第５ 資金計画書 
○収 入                  ○支 出 

区  分 金  額 割  合  事  項 金  額 割  合 

国庫補助金 約 16 億円 22.5 %  築 造 費 約 23 億円 32.4 % 

東京都補助金 約 5 億円 7.0 %  移 転 費 約 19 億円 26.8 % 

あきる野市負担金 約 34 億円 48.0 %  整地費等 約 6 億円 8.4 % 

保留地処分金 約 16 億円 22.5 %  調査設計費 約 19 億円 26.8 % 

合  計 約 71 億円 100.0 %  その他経費 約 4 億円 5.6 % 

    合  計 約 71 億円 100.0 % 

○年度別資金計画表 
 事 業 費                              （単位：億円） 

年 度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 36 年度 37 年度 計 

事業費 1.1 2.1 2.7 14.5 15.6 13.7 7.6 6.3 5.5 2.0 71.1 

 

設計図 


