
資料 ⑤

令和２年１月２１日

武蔵引田駅北口土地区画整理事業

市長就任後の経過

・令和元年１０月１５日・・・新市長就任

・・・本年度に発注している区画整理事業に関連するすべての

請負工事、委託業務について一時中止を決定

・令和元年１０月２８日・・・一時中止となっていた埋蔵文化財発掘本調査のみ業務

再開

・令和元年１１月１８日・・・「武蔵引田駅北口土地区画整理事業の早期再開を求める

陳情」が、引田駅地区を住みよくする会※から、あきる

野市議会議長宛に提出される

・令和元年１１月３０日・・・権利者を対象に、「秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土

地区画整理事業 事業見直しに関する説明会」を開催

・令和元年１２月１１日・・・あきる野市議会「環境建設委員会」開催

引田駅地区を住みよくする会から提出されている「武

蔵引田駅北口土地区画整理事業の早期再開を求める陳

情」が、全員の賛成により採択される

・令和元年１２月１７日・・・埋蔵文化財発掘本調査を除く、区画整理事業に関連す

るすべての工事、委託業務について一時中止を解除

・令和元年１２月１９日・・・あきる野市議会「本会議」開催

引田駅地区を住みよくする会から提出されている「武

蔵引田駅北口土地区画整理事業の早期再開を求める陳

情」が、全員の賛成により採択される

※下引田町内会に属する自治会組織


