

## 取組3 2 「保育園の民営化」

## 1 東秋留保育園の民設民営化への経過

保育に対する市民要望については、子育て世代における保護者の就労の増加などにより、保育所への入所希望も増加し、多様で良質な保育サービスが求められている。こうした状況に対応するため、「あきる野市行政改革大綱」に基づき、市立保育園のあり方、運営について抜本的に見直し、既存の市立保育園の施設・運営主体を民間事業者（社会福祉法人）に移行し、認可保育園として存続させ、保育サービスの更なる向上を目指した運営を進めるため、児童課において「あきる野市保育園民営化方針」を策定した。

## 【方針に基づく取組】

東秋留保育園の民設民営化に当たっては、施設の老朽化を踏まえ、公募により運営主体を選定して、選定された運営主体によって、現状の位置において建替えを行うことにより実施する。

その他の保育園については、今後、民営化について検討する。

## 2 民設民営化の主な取組

期 日	取組の内容
平成20年7月	行政改革推進本部で東秋留保育園を平成22年4月1日から民設民営化とする方針が決定
平成21年2月	保護者への説明会（3回：保護者延べ49名参加）
3月	保護者との懇談会（2回：保護者延べ17名参加） ・安定した保育の実現のために合同保育の実施など一定の準備期間が必要であると判断し、時期を平成23年4月1日からとした。
6月	保護者との懇談会
11月	事業者公募の周知（市広報に掲載）
12月	事業者公募の開始
平成22年2月	公募締め切り（2法人から申込み） 運営法人選定委員会（第1次審査） ・書類審査など
3月	運営法人選定委員会（第2次審査） ・プレゼンテーション、ヒヤリング及び既存園の視察 民営化運営法人決定
4月	保護者、市、社会福祉法人健生会との引継ぎ協議
10月	園舎建替え計画の住民説明会（市民17名参加）
11月	合同保育
12月	議会の議決（保育園の廃止）
平成23年2月	議会の議決（建物・物品の無償譲渡）
4月1日	民設民営化開始

### 3 職員数及び入所定員

平成23年度の職員数は、前年度比で6人の減少（内訳：退職者が5人、他部署への異動が1名）となった。また、非常勤職員数は、前年度比で5人の減少となった。

	平成22年度 <sup>※1</sup>			平成23年度		
	職員数 <sup>※2</sup>	非常勤職員	入所定員	職員数	非常勤職員	入所定員
西秋留保育園	(指定管理者)		(100人)	(民設民営)		(100人)
東秋留保育園 <sup>※3</sup>	11人	20人	120人	(民設民営)		(120人)
神明保育園	7人	22人	60人	10人	17人	70人
屋城保育園	11人	17人	90人	12人	17人	90人
すぎの子保育園	3人	5人	40人	4人	5人	40人
計	32人	44人	410人	26人	39人	420人

※1 平成22年度は年度末、平成23年度は6月1日現在の人数

※2 職員数は再任用職員を含む。

※3 東秋留保育園の定員は、平成24年度の新園舎建築後は150人となる。

### 4 東秋留保育園関係経費（平成22年度当初予算）

(1) 市立保育所運営事業経費（人件費は除く）	13,338,000円
(2) 東秋留保育園運営事業経費	1,896,000円
計	<u>15,234,000円</u>

## スケジュール

期 日	取組の内容
平成 20 年 7 月 10 日	行政改革推進本部で東秋留保育園を民営化とする方針決定
12 月 15 日	東秋留保育園民営化についての会議（第 1 回）
平成 21 年 1 月 14 日	東秋留保育園民営化についての会議（第 2 回）
1 月 28 日	東秋留保育園職員への説明
2 月 5 日	保護者への説明会（第 1 回）
2 月 13 日	保護者への説明会（第 2 回）
2 月 14 日	保護者への説明会（第 3 回）
2 月 20 日	東秋留保育園民営化についての会議（第 3 回）
3 月 3 日	保護者との懇談会（第 1 回）
3 月 6 日	保護者との懇談会（第 2 回）
5 月 28 日	東秋留保育園民営化についての会議（第 4 回）
6 月 18 日	保護者との懇談会
11 月 1 日	市広報に事業者公募の掲載
12 月 1 日	議員全員協議会に報告 民間事業者公募開始
平成 22 年 2 月 5 日	公募締め切り
2 月 10 日	運営法人選定委員会（第 1 次審査） ・書類審査など
3 月 12 日	運営法人選定委員会（第 2 次審査） ・プレゼンテーション及びヒヤリング
3 月 17 日	民営化運営法人決定
3 月 26 日	議員全員協議会に民営化運営法人決定の報告
4 月 9 日	社会福祉法人健生会との引継ぎ協議
4 月 20 日	園長及び主任予定者との打合せ
5 月 1 日	市広報に事業者決定の掲載
5 月 7 日	三者（健生会・市・保護者）の話合い
5 月 17 日	非常勤職員に向けた民営化後の雇用説明会
6 月 1 日	社会福祉法人健生会との引継ぎ協議
10 月 19 日	新規の調理師との打合せ
10 月 27 日	園舎建替え計画の住民説明会（市民 17 名出席）
11 月 10 日	合同保育打合せ
12 月 17 日	「東秋留保育園」名称の廃止等議会の議決
12 月 21 日	財産処分に係る境界立会い
平成 23 年 1 月 13 日	関連業者へ民営化による事業停止の通知 保護者会役員との話合い
1 月 20 日	行政財産の用途廃止及び所管換え
1 月 26 日	国、都へ児童福祉施設の財産処分報告

2月15日	法人、都市計画課及び建設課と開発について打合せ
2月17日	都へ児童福祉施設（廃止）届け提出 都へ児童福祉施設設置認可申請の進達
2月23日	建物の無償譲渡の議会の議決
3月7日	粗大ごみの処理 物品（備品）の無償譲渡の決裁
3月30日	粗大ごみの処理
4月1日	民設民営化開始