

期日	内容	備考		
		市の動向	国の動向	
25	4 事業計画の検討 事業計画策定のための予算計上 子ども・子育て会議条例準備		子ども子育て会議の開催(以降、随時開催)	
	6 条例及び補正予算の議会上程	平成25年6月議会対応		
	7 計画策定のための業者決定			
	8 会議の開催	委嘱・ニーズ調査票の検討等	基本指針の公表	
	9 ニーズ調査の実施			
	10 アンケート回収・検証			
	11 調査結果 取りまとめ・分析			
	12 会議の開催	調査結果分析、教育・保育量の見込み、地域子育て支援事業等の検討		
	26	1 教育・保育等の「量の見込み」を都へ報告(1～3月)		
		3 会議の開催		認可・運営基準等の提示(政省令等の公布)
	27	4 既存施設に対する新制度への移行の意思確認	新たな制度のための条例制定準備 ・地域型保育事業の認可基準 ・確認を受ける施設・事業の運営基準 ・支給認定基準 ・放課後学童クラブの設備運営基準	給付額(公定価格)の骨格提示
		7 事業計画案(確保方策等)の取りまとめ 会議の開催 計画内容を都へ報告(都と個別調整・協議)		
9 各種条例の議会上程		平成26年9月議会対応		
10 パブリックコメント 事業計画最終調整(都へ報告)		平成27年度の新制度に向けた取り組み(10月以降) ・保育支給認定事務開始 ・保育入所手続(保育の必要性認定申請)・利用調整 ・学童クラブ利用手続開始		
27	3 会議の開催 事業計画を議会へ報告 事業計画を都へ最終報告			
	4 新制度開始			