

資料 3

平成25年11月

あきる野市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたスケジュール

期日	内容	備考	
		市の動向	国の動向
25	4 事業計画の検討 事業計画策定のための予算計上 子ども・子育て会議条例準備 6 条例及び補正予算の議会上程 7 計画策定のための業者決定 8 ● 会議の開催(8/28) 9 ニーズ調査の実施 10 アンケート回収・検証 11 調査結果 取りまとめ・分析 ● 会議の開催(11/27)	平成25年6月議会对応 委嘱・ニーズ調査票の検討等 調査結果分析、教育・保育量の見込み、地域子育て支援事業等の検討、計画作成準備	子ども子育て会議の開催(以降、随時開催) 基本指針の公表
26	12 1 2 ● 会議の開催(/) 3 教育・保育等の「量の見込み」を都へ報告(1～3月)	↓	認可・運営基準等の提示(政省令等の公布)
27	4 既存施設に対する新制度への移行の意思確認 ● 会議の開催(/) 7 事業計画案(確保方策等)の取りまとめ 計画内容を都へ報告(都と個別調整・協議) 9 各種条例の議会上程 10 ● 会議の開催(/) パブリックコメント 事業計画最終調整(都へ報告) ● 会議の開催(/) 3 事業計画を議会へ報告 事業計画を都へ最終報告 4 新制度開始	新たな制度のための条例制定準備 ・地域型保育事業の認可基準 ・確認を受ける施設・事業の運営基準 ・支給認定基準 ・放課後学童クラブの設備運営基準 平成26年9月議会对応 平成27年度の新制度に向けた取り組み(10月以降) ・保育支給認定事務開始 ・保育入所手続(保育の必要性認定申請)・利用調整 ・学童クラブ利用手続開始	給付額(公定価格)の骨格提示