

議案第30号

あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和3年3月23日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約について、工事内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約の目的 あきる野市小和田グラウンド災害復旧工事（債務負担行為）の請負契約の変更
- 2 変更前契約額 184,278,600円
- 3 増減額 増 6,251,300円
- 4 変更後契約額 190,529,900円
- 5 契約変更理由 標記工事の施工場所において、同時に施工されている東京都の秋川防災工事の堤防構造の変更や工期延長などにより、グラウンド東側舗装工及びフェールポール移設の施工、土砂場内運搬が必要となり、工事内容を改める必要が生じたため、標記請負契約を変更する。