



武蔵引田駅北口土地区画整理事業 「換地設計の決定」「仮換地の指定」「工事発注」

武蔵引田駅北口土地区画整理事業では、地区内の地権者の将来の換地の位置を定める「換地設計」を決定しました。これに併せて、近日中に「仮換地（第1回）」を指定する予定です。

また、地区内の「造成工事」を複数年契約で発注する予定です。
これにより、道路等の工事や建築物の移転が本格化いたします。

1 換地設計の決定

- 換地設計とは 地権者が将来新たに使用できる宅地の位置を個々に定めるもの
- 期日 令和2年8月7日
- 決定した換地の数 348画地

2 仮換地の指定（一部）

- 仮換地の指定とは 現在の宅地に代えて、将来新たに使用できる宅地（仮換地）を指定すること。これにより、道路等の整備、建物等の移転等が円滑に進むこととなります。
- 期日 令和2年9月中旬（予定）
- 指定する土地の数 148筆

3 工事の包括発注（複数年契約）

- 工事の包括発注（複数年契約） 本事業地内の造成工事、その他付帯工事を複数年で包括的に発注。
- 発注期日 令和2年9月～10月（予定）
- 工事工期 令和2年度後半～令和7年度末（約5年半）
- 施行範囲 約19.5ha
- 予算規模 未定