

## 第5次あきる野男女共同参画プラン策定スケジュール

| 時 期        | 作業内容等                | 男女共同参画推進市民会議         | 男女共同参画推進本部          |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| R 3.<br>4月 | 策定方針案の作成             |                      |                     |
| 5月         |                      |                      | 第1回 策定方針案の確認等       |
| 6月         | 施策に関する各課<br>ヒアリング    | 第1回 策定方針案の<br>確認等    |                     |
| 7月         | 第5次プラン素案の<br>取りまとめ   | 第2回 第5次プラン素案<br>の確認等 |                     |
| 8月         | 第5次プラン案の<br>取りまとめ    |                      | 第2回 第5次プラン素案<br>の決定 |
| 9月         |                      |                      |                     |
| 10月        |                      | 第3回 第5次プラン案の<br>確認等  | 第3回 第5次プラン案の<br>決定  |
| 11月        |                      |                      |                     |
| 12月        | ★ 第5次プラン案の<br>議会報告   |                      |                     |
| R 4.<br>1月 | パブリックコメント<br>の実施     |                      |                     |
| 2月         | パブコメによる計画<br>案の修正    | 第4回 パブコメの確認等         | 第4回 第5次プランの決<br>定   |
| 3月         | ★ 第5次プランの<br>策定、議会報告 |                      |                     |
| 4月         | 第5次プランの<br>スタート      |                      |                     |