

議案第9号

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和4年2月17日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約について、工事内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約の目的 武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約
の変更
- 2 変更前契約額 875,600,000円
- 3 増減額 増 148,130,400円
- 4 変更後契約額 1,023,730,400円
- 5 契約変更理由 標記工事については、土地区画整理事業の進展に伴う現地調査の結果
や施工条件の変化等に伴い、工事内容を改める必要が生じたため、工事
内容を改めるため、契約を変更する。