

議案第14号

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

上記の議案を提出する。

令和7年2月20日

提出者 あきる野市長 中 嶋 博 幸

提案理由

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約について、工事内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約の変更
について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の目的 | 武蔵引田駅北口地区整地・道路・排水工事（債務負担行為）の請負契約の変更 |
| 2 | 変更前契約額 | 1, 259, 561, 600円 |
| 3 | 増減額 | 増 66, 573, 100円 |
| 4 | 変更後契約額 | 1, 326, 134, 700円 |
| 5 | 契約変更理由 | 標記工事については、土地区画整理事業の進展に伴う現地精査の結果や施工条件の変化等に伴い、工事内容を改める必要が生じたことから、契約を変更する。 |