

あきる野市こども計画策定スケジュール(令和6年度～令和7年度)

令和6年			令和7年											令和8年		
11月	12月	R7年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8年1月	2月	3月
○第1回こども計画策定・推進委員会 (アンケート調査票検討)	・アンケート調査実施 小5・中2	・アンケート調査実施 高校生～30歳未満	・アンケート調査集計	○第2回こども計画策定・推進委員会 (アンケート調査結果報告)	部会予定		○第3回こども計画策定・推進委員会 (骨子案の検討)	部会予定			○第4回こども計画策定・推進委員会 (素案の検討)	素案の確	・議会常任委員会報告	・パブリックコメント実施	○第5回こども計画策定・推進委員会 (計画の承認等)	こども計画策定
アンケート調査票作成・決			アンケート調査分析 計画骨子案作成					計画素案の作成					計画編集・調整			

