

本格実施に向けた準備スケジュール（予定）

資料3-7

		R7.9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月
認可	認可基準条例	議決・制定 ●→							こども誰でも通園制度 本格実施
	一般型認可に係る審査		受付 ●→		現地確認	認可 →			
	余裕活用型認可に係る審査					受付 ●→		認可 →	
	子ども・子育て会議意見聴取			一般型認可・定員			余裕活用型認可・定員		
確認	内閣府令（国基準）		暫定版発出 ●→	確定版公布 →					
	確認基準条例				議決・制定 ●→				
	一般型確認に係る審査					受付・確認 ●→			
	余裕活用型確認に係る審査					受付 ●→		確認 →	
給付認定	乳児等支援給付認定規則					制定 ●→			
	乳児等支援給付認定						受付開始 ●→		
周知	広報、HP等						周知開始 ●→		