

あきる野市商工業振興プラン策定スケジュール

時 期	内 容	備 考
4月27日	第1回策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・委嘱書の交付 ・委員長、副委員長選任 ・会議の公開について ・計画の趣旨やこれまでの取組や評価、構成について ・策定スケジュールについて ・商工業者実態調査について（商工会の商業部会員、工業部会員、商店会員及び工業団地を想定）
5月上旬	実態調査	<ul style="list-style-type: none"> ・商工業者実態調査
8月下旬	第2回策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・実態調査の集計結果について ・実態調査の結果を踏まえた骨子案の検討
11月下旬	第3回策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・素案の内容確認 (素案の確定に向けた最終確認)
12月9日	環境建設委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・委員会へプランの概要を報告
1月下旬	パブリックコメント	<ul style="list-style-type: none"> ・市民からの意見公募
2月下旬	第4回策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・素案の決定 (パブリックコメント後の最終確認)
3月 議会最終日	議員全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントを踏まえた内容を報告
3月下旬	プラン策定、公表	