

あきる野市商工業振興プラン策定スケジュール

時 期	内 容	備 考
4月27日	第1回策定委員会	・委嘱書の交付 ・委員長、副委員長選任 ・会議の公開について ・計画の趣旨やこれまでの取組や評価、構成について ・策定スケジュールについて ・商工業者実態調査について（商工会の商業部会員、工業部会員、商店会員及び工業団地を想定）
5月上旬	実態調査	・商工業者実態調査
7月29日	第2回策定委員会	・実態調査の結果概要及び課題について ・商工業振興プランの進捗状況及び施策体系について
8月下旬	第3回策定委員会	・骨子案の検討
10月下旬	第4回策定委員会	・素案の内容確認 （素案の確定に向けた最終確認）
12月9日	市議会 （環境建設委員会）	・環境建設委員会へプランの概要を報告
1月中旬	パブリックコメント	・市民からの意見公募
2月下旬	第5回策定委員会	・プラン（案）の決定 （パブリックコメント後の最終確認）
3月 議会最終日	議員全員協議会	・パブリックコメントを踏まえた内容を報告
3月下旬	プラン策定、公表	