


6つの重点項目の検討方法について（案）

○報告書における6つの重点項目を検討する会議体について、以下のとおり整理する。



スケジュール（案）

日程（予定）	変更前	変更後
8 年 2 月	第 1 回委員会 委員委嘱・策定の方向性の検討	第 1 回委員会 委員委嘱・策定の方向性の検討
5 月	第 2 回委員会 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果報告 在宅介護実態調査の結果報告	第 2 回委員会 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果報告 在宅介護実態調査の結果報告
7 月	第 3 回委員会 計画骨子（案）の提示	各部会等での検討（6 月～8 月） 施策の検討、新旧対照表の作成
9 月	第 4 回委員会 計画素案の検討 「取組と目標」「目標・事業内容」の設定	第 3 回委員会 計画骨子（案）の提示 計画素案の検討（各部会等からの報告） 「取組と目標」「目標・事業内容」の設定
1 1 月	第 5 回委員会 計画（案）の提示	第 4 回委員会 計画（案）の提示
1 2 月	市議会へ中間報告 1 2 月定例会議への中間報告	市議会へ中間報告 1 2 月定例会議への中間報告
1 月	パブリックコメント 市民からの意見聴取	パブリックコメント 市民からの意見聴取
9 年 2 月	第 6 回委員会 計画（案）の取りまとめ 市長へ報告 委員会から市長へ計画（案）の報告	第 5 回委員会 計画（案）の取りまとめ 市長へ報告 委員会から市長へ計画（案）の報告
3 月	計画書の決定 市で計画書の決定	計画書の決定 市で計画書の決定