
議案第１２０号

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更

について

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約について、工事

内容を改める必要が生じたため、契約を変更する必要がある。

防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約の変更

について

下記のとおり請負契約を変更する。

記

１ 契 約 の 目 的 防災行政無線システム（デジタル化）整備工事（債務負担）の請負契約

の変更

２ 変更前契約額 ７３２，０６６，１２０円

３ 増 減 額 増 ７５，０７６，９９１円

４ 変更後契約額 ８０７，１４３，１１１円

５ 契約変更理由 標記工事については、Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送のサービスが

終了したことによりＶ－Ｌｏｗ波受信端末に替えて戸別受信機を配

置しなければならないなど、工事内容を改める必要が生じたことか

ら、標記請負契約を変更する。


