


計画の名称	あきる野市における循環のみちの実現(第2期)(防災・安全)			
計画の期間	令和7年度	～	令和11年度	(5年間)



凡 例	項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
(社会資本総合整備計画期間) 令和7年度から令和11年度	調査	◀		▶							
(ストックマネジメント実施方針計画期間) 令和7年度から令和13年度	計画策定		◀	▶							
(ストックマネジメント実施方針計画期間) 令和7年度から令和13年度	設計			◀	▶						
(ストックマネジメント実施方針計画期間) 令和7年度から令和13年度	工事			◀	▶		▶				
	費用(百万円)	107	68	34	50	202					
(社会資本総合整備計画期間) 令和7年度から令和11年度	調査			◀	▶						
(ストックマネジメント実施方針計画期間) 令和10年度から令和16年度	計画策定					◀	▶				
(ストックマネジメント実施方針計画期間) 令和10年度から令和16年度	設計					◀	▶				
(ストックマネジメント実施方針計画期間) 令和10年度から令和16年度	工事					◀	▶				
	費用(百万円)				90	90					
	総費用(百万円)	107	68	34	140	292					